



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO	APelido EMPREENDIMENTO MELHORIAS E FECHAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	DESCRiÇÃO DO LOTE PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	
1.	MELHORIA DE GINÁSIO DE ESPORTES	265.655,03	% Período:	30,83%	23,24%	29,09%	16,84%									
1.1.	PAREDES E PAINÉIS	102.372,83	% Período:	80,00%	20,00%											
1.2.	REVESTIMENTOS	50.238,21	% Período:		80,00%	20,00%										
1.3.	ESQUADRIAS	67.233,51	% Período:			100,00%										
1.4.	PINTURA	26.419,89	% Período:				100,00%									
1.5.	VIGA	1.081,72	% Período:		100,00%											
1.6.	PORTICO E LETRAS	18.308,87	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 265.655,03				%:	30,83%	23,24%	29,09%	16,84%								
				Repasso:	77.072,01	58.108,11	72.726,98	42.092,90								
				Contrapartida:	4.826,26	3.638,74	4.554,17	2.635,86								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	81.898,26	61.746,86	77.281,15	44.728,76								
				%:	30,83%	54,07%	83,16%	100,00%								
				Repasso:	77.072,01	135.180,12	207.907,10	250.000,00								
				Contrapartida:	4.826,26	8.465,00	13.019,17	15.655,03								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	81.898,26	143.645,12	220.926,27	265.655,03								

CENTENÁRIO - RS

Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIANA SCHENATTO

CREA/CAU: RS 91580

ART/RRT: