

Nº OPERAÇÃO 8242872015	Nº SICONV	GESTOR Ministerio dos Esportes	PROGRAMA Esportes e Grandes Eventos Esportivos	AÇÃO / MODALIDADE Esportes e Grandes Eventos Esportivos	RECURSO
PROponente / Tomador Município de Centenário-RS			MUNICÍPIO / UF Centenário-RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Antonio Menegatti S/N	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL				APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO MUNICIPAL	REPASSÉ 390.000,00
					CONTRAPARTIDA 1.119.050,31
					INVESTIMENTO 509.050,31

Início Previsto  
ago-18

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 set-18	Parcela 2 out-18	Parcela 3 nov-18	Parcela 4 dez-18	Parcela 5 jan-19	Parcela 6 fev-19	Parcela 7 mar-19	Parcela 8 abr-19
			-	(%)	17,38%	22,32%	17,75%	10,27%	13,93%	4,51%	6,75%	7,08%
			-	Repassé (R\$)	67.603,74	87.401,94	68.111,60	37.862,51	53.724,46	18.522,44	27.698,72	29.074,59
			-	CP Fin. (R\$)	20.848,89	26.257,68	22.298,11	14.384,56	17.214,92	4.439,27	6.638,56	6.968,32
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	88.452,63	113.659,62	90.409,71	52.247,07	70.939,38	22.961,71	34.337,28	36.042,91
			-	(%)	17,38%	39,76%	57,46%	67,73%	81,66%	86,17%	92,92%	100,00%
			390.000,00	Repassé (R\$)	67.603,74	155.005,68	223.117,28	260.979,79	314.704,25	333.226,69	360.925,41	390.000,00
			119.050,31	CP Fin. (R\$)	20.848,89	47.106,57	69.404,68	83.789,24	101.004,16	105.443,43	112.081,99	119.050,31
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509.050,31	Acum. Inv. (R\$)	88.452,63	202.112,25	292.521,96	344.769,03	415.708,41	438.670,12	473.007,40	509.050,31
1	Meta 1.	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL	316.366,82	Acumulado (%)	16,90%	40,18%	54,53%	68,40%	70,50%	77,75%	88,61%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	53.452,63	127.112,25	172.521,96	184.769,03	223.024,92	245.966,63	280.323,91	316.366,82
1	Meta 2.	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL	192.683,49	Acumulado (%)	18,16%	38,92%	62,28%	83,04%	100,00%			
				Acum. Inv. (R\$)	35.000,00	75.000,00	120.000,00	160.000,00	192.683,49			

Local: Centenário - RS  
Data: 22 de junho de 2020

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Hilário José Kolassa  
Cargo: Prefeito Municipal

*Lucas Biesek*

Prefeitura Municipal de Centenário  
Lucas Biesek  
Assessor Téc. de Obras e Construções  
Eng. Civil - CREA/RS 233118